

Plan Scrum Backend - CommerCity

Líder backend (web): Daniel Palacios

Fecha: 6 de agosto de 2026

Entrega parcial: Martes 11 de agosto de 2026

Entrega final del proyecto: ~26-27 de septiembre de 2026

1. Organigrama oficial del proyecto

Área	Líder
Director CommerCity	Jose Yepes
Lider backend (web)	Yo - Daniel Palacios
Lider frontend (web)	Diego Serna
Lider Base de Datos	Jorge Andres Meneses
Lider Escritorio	Sebastian
Lider Movil	Jhon Parra
Lider Documentacion Frontend	Jose Yepes
Lider UML backend	Jose Yepes
Lider documentacion Base De Datos	Jorge Andres Meneses

2. Línea de tiempo

Hito	Fecha
Inicio del Sprint 1	6 de agosto de 2026
Primer corte de avance (48h)	8 de agosto de 2026, 6:00 PM
Entrega parcial backend	Martes 11 de agosto de 2026
Entrega final del proyecto	~26-27 de septiembre de 2026

3. Estado actual del backend (verificado)

Módulo	Estado
Carrito (4 endpoints, agrupación por vendedor)	Completado por mi - 19 tests, cobertura 93%
Usuarios	Placeholder
Router base + carrito	Montados en <code>app.js</code>
Resto de módulos del equipo	Pendientes de desarrollo

4. Módulos asignados al equipo backend

Orden de integración	Módulo	Integrante	Depende de
1	Autenticación (JWT + RBAC)	Diego Serna	Ninguna (base de todo)
2	Catálogo / Producto	Carlos Perea	Autenticación
3	Pedidos y Pago	Carlos Vidal	Carrito + Catálogo
4	Historial de compras	Jary	Pedidos
5	Mi Tienda (90/10)	Erick	Pedidos + Catálogo
6	Reportes	Mosquera Flor	Productos + Usuarios
7	Panel Admin	Juan Cabrera	Todo
8	Panel Principal + búsqueda	Brandon	Catálogo
9	Perfil Vendedor	Jose Yepes	Autenticación
10	Perfil público	Cristian Rosero	Autenticación
-	Carrito	Yo	Autenticación (para proteger rutas)

5. Cronograma de sprints

Sprint	Fechas	Objetivo
Sprint 0	6-8 ago	Protocolo de entrega, DoD, permisos, coordinación inter-área
Sprint 1	11-17 ago	Entrega parcial: carrito + módulos recibidos integrados
Sprint 2	18-24 ago	Completar los 10 módulos backend
Sprint 3	25-31 ago	Integración total + validación contra BD real
Sprint 4	1-7 sep	Testing + seguridad + rendimiento
Sprint 5	8-14 sep	Integración con frontend
Sprint 6	15-21 sep	Pruebas integrales + corrección de bugs
Sprint 7	22-27 sep	Release candidate + documentación final

6. Definition of Done (DoD) - aplica a cada módulo

Yo reviso cada módulo recibido y debe cumplir antes de integrarlo:

- [] Endpoints REST en `routes/` y lógica en `controllers/` (sin SQL en rutas)
- [] Validación de entrada y consultas parametrizadas (`?` de mysql2)
- [] Tablas/columnas verificadas contra `schema_commercity.sql` (evitar brecha B1)
- [] Pruebas unitarias con Vitest + Supertest (mock de BD), cobertura $\geq 60\%$
- [] Probado contra la BD remota real `commercy_v2`
- [] Entrada en `informes/CHANGELOG.md`
- [] Commit atribuido al autor real (`--author`)

7. Protocolo de entrega de los integrantes

7.1 Flujo de entrega

Los compañeros NO hacen push al repositorio. Cada integrante me entrega su módulo a mí directamente, yo reviso el código, lo valido contra el esquema y las reglas de seguridad, y yo realizo el commit y el push. Este flujo centralizado garantiza que nada se suba al repositorio sin haber pasado mi revisión.

```
Integrante —(entrega ZIP / local)—► Yo (Daniel): reviso y valido
|
|—(aprueba)—► commit + push
|—(rechaza)—► devolución con correcciones
```

7.2 Formato de entrega (ZIP por integrante)

```
<usuario>-<modulo>.zip
├─ controllers/<modulo>.controllers.js
├─ routes/<modulo>.routes.js
├─ __tests__/<modulo>.test.js      (si aplica)
└─ README.txt                    # endpoints creados + cómo probar
```

7.3 Prohibido en la entrega

- `.env` (credenciales)
- `node_modules/`
- Archivos temporales o logs

7.4 Fechas de entrega

- **Corte de avance (48h):** viernes 8 de agosto, 6:00 PM (reporte de progreso, no código final)
- **Entrega final parcial:** martes 11 de agosto (ZIP completo)

7.5 Consecuencias

- Quien no entregue su módulo no quedará registrado en el acta como contribuyente del backend.
- Yo integro los trabajos terminados y los commits quedan atribuidos a su autor real (`--author`).

8. Coordinación inter-área

Área	Contacto	Acción
Base de Datos	Jorge Meneses	Confirmar tablas de pedidos/reportes en <code>commercy_v2</code> o generar migraciones
Frontend	Diego Serna	Acordar contrato de respuesta <code>{ success, data, error }</code>
Director + UML	Jose Yepes	Entregar flujos backend para el diagrama secuencial
Repositorio oficial	Director	Gestionar el push del trabajo integrado al repositorio oficial

9. Versionado y gobernanza

- Formato de commits: **TAG: descripción** (FEAT, FIX, REFACTOR, STYLE, DOCS, CHORE)
- **Solo yo realizo los commits y el push** del backend, tras la revisión de cada módulo.
- Push solo con autorización explícita del Director.
- Nunca push directo a la rama principal del repositorio oficial.